

સિંચાઈ યોજનાઓના કામોમાં કામની સમય મર્યાદા શક્ય
તેટલી ઓછી રાખવા બાબત

ગુજરાત સરકાર,
નર્મદા, જળ સંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ,
પરિપત્રક્રમાંક:-પરચ/૧૦૯૭/૧૩૯૭/(૧૧)/પા.ફા./ક-૧(એમઆઈસેલ),
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તા.૧૨/૧/૨૦૧૩

સંદર્ભ:-સરકારશ્રીનો તા.૧૭-૮-૨૦૦૨ નો પરિપત્ર ક્રમાંક:-પરચ-૧૦૯૭-૧૩૯૭-(૧૧)/(ક-૨)/ક-૧,

પરિપત્ર

ઉપરોક્ત સરકારશ્રીના સંદર્ભિત પરિપત્રના પારા-૧.૦ માં કામની અંદાજીત કિંમતને ધ્યાને
લઈ કામની સમય-મર્યાદા નીચે મુજબ નક્કી કરવામાં આવેલ છે.

(૧)	રૂ. ૧ કરોડ થી ૩ કરોડ	૧૧ માસ
(૨)	રૂ. ૩ કરોડ થી ૧૦ કરોડ	૧૫ થી ૧૮ માસ
(૩)	રૂ. ૧૦ કરોડ થી ૧૫ કરોડ	૧૮ થી ૨૪ માસ
(૪)	રૂ. ૧૫ કરોડ થી ૩૦ કરોડ	૩૬ માસ
(૫)	રૂ. ૩૦ કરોડથી ઉપર	આયોજન અને જરૂરિયાત અનુસાર લઘુત્તમ-૩૬ માસ

૨. તાજેતરમાં માન. મંત્રીશ્રી (જળસંપત્તિ) ની વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીશ્રીઓ સાથેની
વિભાગના કામોની સમીક્ષા બેઠકમાં કામોની સમય મર્યાદા ૩ થી ૪ વર્ષ રાખવાને બદલે શક્ય
હોય તેટલી ઓછી રાખવા માટે સૂચના અપાયેલ છે. જે અન્વયે જળસંપત્તિ વિભાગમાં ચાલતા
કામોમાં કામની સમય-મર્યાદા નક્કી કરતી વખતે કામની કિંમત ઉપરાંત કામનો પ્રકાર,
કાર્યાઆદેશ (Work order) નો સંભવિત માસ એટલે કે કામ કરવા માટેનો ખરેખર ઉપલબ્ધ
સમયગાળો, કામગીરીમાં મશીનરી અને આધુનિક ટેકનીકનાં ઉપયોગ વગેરે બાબતો પણ ધ્યાને
લઈ શક્ય તેટલી ઓછી સમય-મર્યાદા નિર્ધારિત કરવાની રહે છે. આથી આ બાબતે તમામ

કામની સમય-મર્યાદા સુચવતા અધિકારીઓ અને ડ્રાફ્ટ ટેન્ડર પેપર મંજુર કરતા અધિકારીઓને માત્ર નાણાંકીય માપદંડ ધ્યાને ન લેતાં ઉપરોક્ત તમામ બાબતો ધ્યાને લઈ કામ માટે જરૂરી ન્યુનતમ સમય-મર્યાદા સુચવવા આજ્ઞાનુસાર જણાવવામાં આવે છે.


(એમ. ડી. પટેલ)

ખાસ ફરજ પરના અધિકારી (સિં.યો.)
નર્મદા, જળ સંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ

નકલ સાદર રવાના પ્રતિ,

- (૧) માન. મંત્રીશ્રી(જસં.) ના અંગત સચિવશ્રી, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- (૨) માન. મંત્રીશ્રી, રાજ્યકક્ષા(જસં.) ના અંગત સચિવશ્રી, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- (૩) સચિવશ્રી (જસં.)ના અંગત સચિવશ્રી, ન. જ.સં. પા.પુ. અને ક. વિ. સચિવાલય
- (૩) સર્વે મુખ્ય ઈજનેર અને અધિક સચિવશ્રી, ન. જ.સં. પા.પુ. અને ક. વિ. સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- (૪) સર્વે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી,
- (મ) સિલેક્ટ ફાઈલ